

INSCRIPTION ET ACCEPTATION

- > Réception de la demande (1)
- > Entretien téléphonique avec les responsables de la demande afin d'évaluer l'acceptabilité du projet (2):
 - Vérifier le droit de propriété des parcelles à reboiser.
 - Valider le nombre d'arbres projeté.
 - Évaluer l'impact sociocommunautaire du projet.
 - Définir les contributions de la communauté (fournitures, bénévoles, etc).
- > Évaluation des risques liés à la permanence du projet:
 - Description des obligations des parties (3), notamment celle d'assurer la protection des arbres plantés pour un minimum de 50 ans.
 - Envoi du protocole d'entente pour validation par l'administration de laquelle les responsables sont redevables (3).
- > Évaluation de l'additionnalité (4)

CARACTÉRISATION DES PARCELLES

- > Prise de rendez-vous pour une visite terrain.
- > Visite des parcelles et cueillette de l'information visant la caractérisation du site (4-5), notamment sur les aspects suivants:
 - Caractérisation des usages anthropiques (proximité de bâtiments, de route, utilisation par la municipalité, accès et respect du paysage, etc.).
 - Respect des lois et règlements (proximité des lignes électriques, des lignes de lot ou des limites de propriétés, présences de tuyaux enfouis, etc.).
 - Caractérisation environnementale (Type de sol, drainage, profondeur, pente, ensoleillement, vents, plan d'eau, inventaire botanique, ravageurs, etc.).
- > Proposition d'aménagement:
 - Réalisation d'un croquis et validation par les responsables (6).
- > Constat de faisabilité
 - Constat d'additionnalité

PLANIFICATION

- > Rédaction d'un plan de reboisement (7) comprenant les éléments suivants:
 - Le nombre d'arbres par essence par parcelles.
 - La séquence, l'espacement et le type d'aménagement par parcelle.
 - Le type et la quantité de paillis par arbres par parcelle.
 - La liste du matériel nécessaire par parcelle.
- > Approbation du plan par les responsables.
- > Planification des travaux et choix d'une date de mise en terre susceptible de mobiliser le plus de bénévoles possible.
- > Commande et livraison des végétaux et du matériel (8).

PLANTATION

- > Réalisation du projet:
 - Réception des végétaux et contrôle de la qualité par Arbre-Évolution.
 - Disposition des végétaux et du matériel par l'équipe d'Arbre-Évolution.
 - Accueil des bénévoles, employés et autres participants.
 - Séance de formation sur les bonnes pratiques de plantation.
 - Répartition des tâches et *briefing* technique par équipe.
 - Exécution des travaux et contrôle de la qualité en continu.
 - Validation des aménagements (9).
- > Transfert de la connaissance:
 - Envoi aux responsables de documents relatifs à l'entretien (10-11).
- > Remise du rapport détaillé aux partenaires de financement:
 - Résumé de projet
 - Données techniques
 - Couverture médiatique

ENTRETIEN ET SUIVI

- > Enregistrement des parcelles reboisées (12)
 - Intégration de chaque parcelle à un logiciel de gestion personnalisée des données.
 - Programmation automatique des suivis.
- > Suivi post-plantation
 - Courriel après 1 an au (printemps) pour rappeler les engagements, les bonnes pratiques d'entretien et vérifier le taux de mortalité. (13).
 - Appel téléphonique après 2 ans (printemps) pour rappeler les engagements, les bonnes pratiques d'entretien et vérifier le taux de mortalité.
 - Visite de la plantation avant la fin de la 5^e année de croissance par un professionnel d'Arbre-Évolution. Une taille de formation peut être effectuée sous certaines conditions.
 - Suivi virtuel de la plantation (photos satellitaires) et suivi courriel aux 5 ans jusqu'à 50 ans (13).
- > Intégration en continu des données (12)

GO / NO GO

GO / NO GO

(1) Formulaire d'inscription
 (2) Fiche 1 – Évaluation préliminaire du projet
 (3) Entente-cadre
 (4) Formulaire additionnalité

(4) Fiche 2 – Caractérisation anthropique
 (5) Fiche 3 – Caractérisation environnementale
 (6) Fiche 4 - Aménagement

(7) Plan de reboisement
 (8) Contrat d'approvisionnement

(9) Fiche 5 – Validation et contrôle de qualité
 (10) Encart : trucs et conseils de plantation et d'entretien
 (11) Offre de service pour l'entretien

(12) Guide de suivis
 (13) Base de données Wiki d'Arbre-Évolution
 (14) Courriels pré-rédigés aux années d'envoi

DÉVELOPPÉ PAR



ANALYSÉ PAR



APPUYÉ PAR



VALIDÉ PAR



PARRAINÉ PAR

